

Cahier des Charges - Application Web de Gestion de Projets

1. Contexte du projet

L'objectif est de développer une application web permettant de gérer des projets, des tâches et des équipes au sein d'une organisation.

2. Objectifs

L'application doit permettre la planification automatique des projets, la gestion des tâches et le suivi de l'avancement.

3. Fonctionnalités principales

- 1 Création et gestion des projets
- 2 Ajout et affectation des tâches aux membres
- 3 Gestion des utilisateurs et rôles
- 4 Génération automatique de planning
- 5 Visualisation de l'avancement

4. Contraintes techniques

- 1 Backend : .NET Core
- 2 Frontend : Angular ou React
- 3 Base de données : SQL Server
- 4 Respect des normes de sécurité
- 5 API REST

5. Équipe projet

- 1 1 Chef de projet
- 2 2 Développeurs Backend
- 3 2 Développeurs Frontend
- 4 1 Testeur QA

6. Planning prévisionnel

Durée estimée : 2 mois Phase 1 : Analyse (1 semaine) Phase 2 : Conception (1 semaine) Phase 3 : Développement (4 semaines) Phase 4 : Test et validation (2 semaines)

7. Livrables

Application fonctionnelle, documentation technique, documentation utilisateur.